

GSNE Projektübersicht

nur Projekte ab der Projektierungsphase

Datum Februar 2010

Ild Nr.	Name	Ort	kWp	Ausrichtung		Planung			Finanzg.	Inbetriebnahme	Technik	
				Azimuth	Elevation	Pachtvertr.	Statik	Grunddienst.			Module	WR
1	Gründerzentrum	Willich	51	225	20	ja	ja	entfällt	ja	Aug 09	Solarworld	SMA
2	Marie Curie Gymnasium	Düsseldorf	43	175	20	ja	ja	ja	ja	Nov 09	Solarworld	SMA
3	Gewerbehalle	Willich	110	225	20	ja	ja	ja	ja	Mrz 10	Solartechnics	SMA
4	Reithalle	Wermelskirchen	150	125	20	ja	ja	ja	offen	Mrz 10	offen	offen
5	Industriebetrieb	Speyer	194	200	20	ja	ja	ja	ja	Mrz 10	Solartechnics	SMA
6	Gewerbehallen	Xanten	420	220	20	ja	ja	ja	ja	Apr 10	First	SMA
7	Turnhalle	Lotte	50	180	30	offen	ja	entfällt	offen	Jun 10	offen	offen
8	Gebäude AWO	Lotte	20	180	30	offen	ja	entfällt	offen	Jun 10	offen	offen
9	Flugplatz	Kamp-Lintfort	100	180	20	ja	ja	offen	offen	Jun 10	offen	offen

gebaut/im Bau

Planung

Projektierung/Vorplanung